



OCEANLOOP

Business & Operations Plan: Moda Rigenerata

Recuperiamo. Trasformiamo. Creiamo. Camminiamo.

ORGANIGRAMMA

Ruoli, Responsabilità e Governance

Amministrazione Generale

CEO

Responsabile della visione strategica globale e garante dei rapporti istituzionali con il fondo green. Supervisiona la sostenibilità economica e il raggiungimento degli obiettivi critici.

Area Controllo

Resp. Sostenibilità & Certificazioni

Controlla l'intero operato aziendale assicurando l'ecosostenibilità. Gestisce i rapporti con gli enti certificatori per ottenere il bollino di "Prodotto Ecologico" richiesto dal fondo.

Area Tecnica

Resp. Catena di Produzione

Gestisce l'allestimento e il corretto funzionamento dei macchinari industriali.

Assicura che la linea di produzione rispetti le scadenze e gli standard qualitativi definiti.

Innovazione

Responsabile R&S

Assicura l'eccellenza tecnica del filato rigenerato. Conduce test di resistenza e usura per garantire che la calzatura tecnica sia competitiva sul mercato delle prestazioni sportive.

Operations

Responsabile Sito Industriale

Coordina le attività del sito di rifinitura in leasing. Gestisce il confezionamento finale e l'integrazione del packaging biodegradabile nella catena logistica.

Digital & Communication

Content & Media Manager

Trasforma la filiera in un oggetto accattivante mediante il social marketing.

Produce i contenuti multimediali che documentano il recupero dei rifiuti oceanici.

Global Sales

E-commerce & Sales Manager

Gestisce la presenza sui canali globali (Amazon, eBay, sito proprietario) e ottimizza le spedizioni compensate. Monitora la distribuzione globale per ridurre l'impronta di carbonio.

Project Control

Project Controller

Il custode dei tempi e dei costi. Monitora il PERT/CPM e definisce la struttura dei margini di vendita, assicurando la sostenibilità finanziaria richiesta dagli investitori.

FASE 1

Organizzazione e Infrastruttura

ATTIVITÀ 1.1.1: IDENTITÀ & ORGANIGRAMMA

Obiettivo	Redazione Mission, Logo e Ruoli Aziendali.
Scopo	Stabilire la visione strategica e presentarsi al fondo.
Responsabile	CEO
Periodo	01/04 – 10/04 (10 Giorni)
Costo Attività	€ 6.000

ATTIVITÀ 1.1.2: ANALISI TEMPI (PERT/CPM)

Obiettivo	Individuazione Percorso Critico e Durata Totale.
Scopo	Monitorare l'avanzamento per evitare ritardi di lancio.
Responsabile	Project Controller
Periodo	11/04 – 20/04 (10 Giorni)
Costo Attività	€ 15.000

ATTIVITÀ 1.2.1: CONTRATTI CONSORZI RECUPERO

Obiettivo	Firma accordi ufficiali per l'approvvigionamento.
Scopo	Assicurare un flusso costante di materia prima (reti/plastica).
Responsabile	CEO
Periodo	21/04 – 15/05 (25 Giorni)
Costo Attività	€ 30.000

ATTIVITÀ 1.2.2: SETUP SITO INDUSTRIALE

Obiettivo	Individuazione sito fisico e montaggio macchinari rifinitura.
Scopo	Preparare l'infrastruttura fisica necessaria per la produzione.
Responsabile	Responsabile Sito Industriale
Periodo	16/05 – 15/06 (31 Giorni)
Costo Attività	€ 27.900

ATTIVITÀ 1.2.3: SISTEMA TRACCIABILITÀ

Obiettivo	Costruzione filiera trasparente e tracciabile.
Scopo	Garantire la documentazione richiesta dal fondo green.
Responsabile	Resp. Sostenibilità & Certificazioni
Periodo	16/05 – 30/05 (15 Giorni)
Costo Attività	€ 27.000

FASE 2

Ricerca, Sviluppo e Qualità

ATTIVITÀ 2.1.1: R&D FILATO ALTA RESISTENZA



Obiettivo	Coordinamento ricerca e sviluppo materiali.
Scopo	Garantire prestazioni tecniche per uso sportivo intenso.
Responsabile	Responsabile R&S
Periodo	16/05 – 30/06 (46 Giorni)
Costo Attività	€ 41.400

ATTIVITÀ 2.1.2: DESIGN & PROTOTIPAZIONE

Obiettivo	Realizzazione campioni fisici e design calzatura.
Scopo	Bilanciare estetica, funzionalità sportiva ed etica.
Responsabile	Responsabile Catena di Produzione
Periodo	01/07 – 15/08 (46 Giorni)
Costo Attività	€ 27.600

ATTIVITÀ 2.2.1: CERTIFICAZIONE ECOLOGICA

Obiettivo	Superamento controlli e ottenimento bollino ufficiale.
Scopo	Validare formalmente la compatibilità ecologica del prodotto.
Responsabile	Resp. Sostenibilità & Certificazioni
Periodo	16/08 – 15/09 (31 Giorni)
Costo Attività	€ 37.200

FASE 3

Strategia di Mercato e Analisi Costi

ATTIVITÀ 3.1.1: CONTENUTI MULTIMEDIALI

Obiettivo	Documentazione filiera (Oceano -> Prodotto).
Scopo	Dimostrare l'autenticità e l'origine del progetto.
Responsabile	Content & Media Manager
Periodo	11/04 – 11/08 (123 Giorni)
Costo Attività	€ 110.700

ATTIVITÀ 3.2.1: PACKAGING BIODEGRADABILE

Obiettivo	Design e fornitura imballaggi ecosostenibili.
Scopo	Annullare l'impatto ambientale nel confezionamento.
Responsabile	Responsabile Sito Industriale
Periodo	16/08 – 30/09 (46 Giorni)
Costo Attività	€ 41.400

ATTIVITÀ 3.2.2: CALCOLO PREZZO E MARGINI

Obiettivo	Individuazione costo totale e prezzo finale.
Scopo	Assicurare la profittabilità del risultato.
Responsabile	Project Controller
Periodo	01/10 – 15/10 (15 Giorni)
Costo Attività	€ 9.000

FASE 4

Distribuzione e Chiusura

ATTIVITÀ 4.1.1: LOGISTICA COMPENSATA



Obiettivo	Implementazione spedizioni carbon-neutral ed ecosostenibili.
Scopo	Neutralizzare l'impronta di carbonio della distribuzione.
Responsabile	E-commerce & Sales Manager
Periodo	01/10 – 01/11 (32 Giorni)
Costo Attività	€ 28.800

ATTIVITÀ 4.2.1: CANALI E-COMMERCE GLOBALI

Obiettivo	Configurazione Amazon/eBay e Sito vendite.
Scopo	Raggiungere il mercato globale tramite vendita online.
Responsabile	E-commerce & Sales Manager
Periodo	16/10 – 30/10 (15 Giorni)
Costo Attività	€ 9.000

ATTIVITÀ 4.2.2: PRESENTAZIONE FINALE

Obiettivo	Presentazione di gruppo e consegna documentale.
Scopo	Validare il successo del progetto con il fondo green.
Responsabile	CEO
Periodo	31/10 – 05/11 (6 Giorni)
Costo Attività	€ 7.200